# **SCRUM - DOCUMENTO**





# Índice

Introducción	2
Proyecto	2
Integrantes del Equipo Scrum	3
Conclusión	5



## Introducción

Establecer el marco para la implementación de Scrum en el proyecto "BuscaVidas". Se describen brevemente los objetivos principales del proyecto, así como los beneficios esperados de la adopción de Scrum como metodología de gestión. Además, se presenta una visión general de la estructura del equipo Scrum y se destacan los roles y responsabilidades de cada miembro.

# Proyecto

Nombre del Proyecto: "BuscaVidas"



**Justificación de Scrum**: Se utiliza Scrum debido a la naturaleza iterativa e incremental del proyecto, que permite una rápida adaptación a los cambios en los requisitos del cliente y una entrega continua de valor.

## Integrantes del Equipo Scrum

#### **Product Owner:**

Nombre: Alicia Méndez Lorenzo

Correo Electrónico: ali.mendez@devloppi.com

Teléfono: +52 22 34 56 81 91

#### Tareas/Características Principales:

- Definir y priorizar los requisitos del proyecto.
- Tomar decisiones sobre el alcance y la dirección del proyecto.

Firma:

#### Scrum Master:

Nombre: Grecia Carrillo Aguilar

Correo Electrónico: grecia.carrillo@devloppi.com

Teléfono: +52 22 29 27 34 39

#### Tareas/Características Principales:

- Facilitar reuniones y eventos de Scrum.
- Eliminar impedimentos que afecten al equipo.
- Promover la adopción de las prácticas ágiles y Scrum.

Firma:

#### Equipo de Desarrollo:

1. Carlos Pérez

Correo Electrónico: carlos.perez@devloppi.com



Teléfono: +52 22 34 12 56 84 23

#### Tareas/Características Principales:

- Desarrollar funcionalidades de la aplicación.
- Colaborar con el Product Owner para comprender y satisfacer los requisitos del cliente.

Firma

#### 2. María López

Correo Electrónico: maria.lopez@devloppi.com

fortalel

Teléfono: +52 567 890 1234

#### **Tareas/Características Principales:**

- Desarrollar funcionalidades de la aplicación.
- Colaborar con el Product Owner para comprender y satisfacer los requisitos del cliente.

Firma<sup>.</sup>

#### 3. Juan Martínez

Correo Electrónico: juan.martinez@devloppi.com

Teléfono: +52 789 012 3456

#### **Tareas/Características Principales:**

- Desarrollar funcionalidades de la aplicación.
- Colaborar con el Product Owner para comprender y satisfacer los requisitos del cliente.

Firma:



#### Stakeholders del Proyecto

Cliente Principal: Mariana Ortega, marianaor56@gmail.com

Equipo de Marketing: Dafne Rojas Correa, dafro67@gmail.com

Equipo de Ventas: Alan Martínez Sánchez, martinezalan20@gmail.com

#### Funcionamiento del Equipo Scrum

El equipo Scrum llevará a cabo los siguientes eventos de manera regular:

• Sprint Planning: 9:00 AM, todos los lunes.

• **Daily Scrum**: 10:00 AM, de lunes a viernes.

• Sprint Review: Al finalizar cada Sprint.

• Sprint Retrospective: Al finalizar cada Sprint.

**Firmas** 

Alicia Méndez Lorenzo

Grecia Carrillo Aguilar

### Conclusión



La implementación de Scrum en el proyecto "BuscaVidas" ha sido crucial para su éxito. Esta metodología ágil ha mejorado la comunicación, la colaboración y la eficiencia del equipo, permitiendo una entrega continua de valor. Gracias a la transparencia y los eventos regulares de Scrum, hemos identificado y superado desafíos de manera proactiva. Estamos satisfechos con los resultados obtenidos y seguiremos aplicando los principios de Scrum en futuros proyectos para garantizar el éxito continuo.